附件2

审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，项目执行单位采取措施积极整改。

关于项目进度缓慢问题。项目执行单位下发《关于进一步明确亚行资金使用要求的通知》，明确亚行资金使用范围，督促各单位严格落实2020年亚行资金使用计划，加快项目实施进程。2020年7月13日第十三采购包发布招标公告，8月17日第十四采购包发布招标公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    其他问题已在审计期间整改完毕。

