附件2

审计发现问题的整改情况

对审计发现的3项问题，项目执行单位已经或正在采取措施积极整改。

关于项目进度缓慢问题。项目执行单位非常重视，修订亚行贷款使用计划，要求2021年底累计使用亚行贷款总额人民币4.99亿元，占贷款总额的63%。截至2021年8月末，项目执行单位完成五个设备采购包的招标工作，合同总额为人民币1.55亿元。计划2021年底前再启动八个设备采购包的招标工作，使用亚行贷款资金人民币1.79亿元。 
关于部分库存设备闲置问题。项目执行单位强化设备管理，统筹所属分公司的设备采购需求，制定闲置设备调配计划，要求2021年12月底前完成价值人民币597万元的11台锅炉和2374米预制保温管的调配使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    进项税核算不规范问题已在审计期间整改完毕。

